
Subdivision Vilaine - Canal d'Ille et Rance : 

Chômage de la Vilaine et du Canal d'Ille-et-Rance entre Mâlon et Le Châtelier

Calendrier des vidanges et abaissements des biefs : 2021 - 2022

Mois

             Semaine

Biefs
44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Dupont des Loges X AV A A A A A 20 cm Rénovation du stade d'eau vive  abaissement jusqu'en juin

2 Le Comte (1) X AV A A A 30 cm Trvx de marches d'accès à l'eau de l'ilôt de l'Octroi (RM) à confirmer

3 Apigné (1) X

4 Cicé X

5 Mons X

6 Pont-Réan

7 Le Boël X

8 La Bouëxière 1 m Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer

9 Gailieu X 1 m Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer

10 La Molière

11 Macaire

12 Guipry (2)

13 Malon (2)

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement A Abaissement annulé / reporté

AV Abaissement progressif A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

OBSERVATIONS

Secteur Vilaine

N
° 

b
ie

f Novembre
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teau

Hauteur 

d'abaissem

ent

Février MarsDécembre Janvier

A
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Subdivision Vilaine - Canal d'Ille et Rance : 

Chômage de la Vilaine et du Canal d'Ille-et-Rance entre Mâlon et Le Châtelier

Calendrier des vidanges et abaissements des biefs : 2021 - 2022

Mois

             Semaine

Biefs
44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Le Mail X

2 St Martin X

3 St Grégoire X A A A A 50cm Abaissement réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière

4 Charbonnière AV V V V A A A A Abaissement plus vidange réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière+Elagage en berge

5 Gacet A A A A 50cm Elagage en berge

6 Haut-Chalet X AV V V Vidange pour remise en état du lavoir par la commune de betton bief de Ht Chalet

7 Les Brosses

8 Grugedaine

9 Les Cours AV V V V Remplacement porte aval écluse Fresnay + Vérification porte amont et seuil de la porte amont des Cours

10 Fresnay AV V V V V V V V V V V V V V V Vidange du Bief pour travaux de Berge sur 1300m du déversoir rive gauche jusqu'à l'écluse de St Germain sur Ille

11 St Germain/Ille X AV V V Remplacement porte aval de Bouessay+réprise étanchéité de la porte amont de l'écluse de St Germain sur Ille

12 Bouessay AV V V V V Reprendre l'étanchéité de la porte amont posée en eau le 2 septembre 2021+carrés de vantelles de la porte aval de St Médard sur Ille à refaire.

13 St Médard/llle X

14 Dialay

15 Ille

16 Haute Roche X

17 Lengager X

18 Chanclin

19 Courgalais

20 De Partage X

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement A Abaissement annulé / reporté

AV Abaissement progressif A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

OBSERVATIONS

Secteur Ille

N
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ent

Janvier Février MarsNovembre Décembre

A

A
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Subdivision Vilaine - Canal d'Ille et Rance : 

Chômage de la Vilaine et du Canal d'Ille-et-Rance entre Mâlon et Le Châtelier

Calendrier des vidanges et abaissements des biefs : 2021 - 2022

Mois

             Semaine

Biefs
44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 Partage(Ségerie) X

22 Malabrie

23 La Péchetière

24 La Charronnerie A A 80cm Changement boulon vantelles amont

25 La Parfraire

26 26

27 LaJaunaie

28 La Madeleine

29 La P
te

 Madeleine X

30 La Guéhardière

31 La Dialais

32 Moucherie

33 Tinténiac

34 Gromillais X

35 Gué Noellan

36 Pont-Houitte

37 Calaudry X

38 Couadan AV V V V Enlèvement souches en berge - étanchéité ponctuelle en berge -  étanchéité heurtoir porte amont

39 Gacet X

40 Butte Jacquette

41 Les Islots X

42 Evran X AV V V V Remplacement porte aval des Islots semaine 5 - Elagage en berge - Contrôle des ouvrages

43 La Roche X V V 80cm étanchéité heurtoir amont Evran

44 Mottay (3)

45 Boutron (3) V V V V Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron

46 Pont Perrin (3) A A A A 50cm Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron

47 Léhon (3)

48 Le Châtelier (3) X

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement A Abaissement annulé / reporté

AV Abaissement progressif A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

Hauteur 

d'abaissem

ent

Ba

teau

FévrierNovembre Décembre

OBSERVATIONS

Secteur Rance
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